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Description du jalon Liste de contrôle Mode de 
vérification 
(en ligne / 
physique) 

Fournir des liens vers des 
documents individuels 

Décision (réalisée ? 
Oui/Non) 

POUR LA RENOVATION DE L’UNITE DE GESTION ET LES SALLES DE CLASSE 
Jalon 2 
Finaliser les rénovations/ 
réhabilitations et 
améliorer les 
infrastructures pour la 
recherche et 
l'apprentissage. 

• Finaliser la 
rénover trois 
salles de classe 
pour les 
formations 
MPH/MSc/PhD. 

• Finaliser la 
rénovation des 

1. Lettre 
d'autocertification 
pour la conformité des 
marchés publics 

En ligne https://cea-pcmt.org/auto-
certification-020223/ 
 

 

2. PV de réception 
définitive des travaux 
de rénovation des 
salles de classe 

En ligne https://cea-pcmt.org/shared-
files/4262/ok_Signe-PV-Reception-
definitive-Travaux-Renov.-Salles-
de-Classes-et-Batiment-
UGP_compressed.pdf 
 

 

3. PV de réception 
définitive des travaux 
de rénovation de 

En ligne https://cea-pcmt.org/shared-
files/4262/ok_Signe-PV-Reception-
definitive-Travaux-Renov.-Salles-
de-Classes-et-Batiment-
UGP_compressed.pdf 
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locaux de l’unité 
de gestion du 
CEA-PCMT-  

• Créer un 
environnement 
favorable pour les 
enseignants, les 
chercheurs et les 
apprenants 
(approvisionneme
nt en eau, toilettes 
publiques et 
électricité) 

• Obtenir le permis 
de construction 
du bâtiment siège 
du centre 

• Réaliser les 
travaux de la 
fondation du 
bâtiment siège du 
centre. 

 

l’unité de gestion du 
CEA 

 

4. Preuve (liste) que tous 
les équipements sont 
estampillés et 
enregistrés dans le 
registre des actifs 
(unité de gestion et 
salles de classe) 

En ligne https://cea-pcmt.org/shared-
files/4269/Liste-des-immo-
signee.pdf 
 

 

5. Photos des 
rénovations des salles 
de classes sur le site 
web du centre 

En ligne https://cea-pcmt.org/shared-
files/4273/ok_Photos-Renov.-
batiment-Amphi-et-Salles-Classes-
1-2.pdf 
 

 

6. Photos des 
rénovations de l’unité 
de gestion du CEA sur 
le site web du centre 

En ligne https://cea-pcmt.org/photos-de-
renovation-du-batiment-unite-de-
gestion/ 
 

 

7. Rapport de 
vérification de l’AUA 
 

En ligne   

POUR LA CONSTRUCTION DU BATIMENT SIEGE 
8. Contrat de 

construction du 
bâtiment siège du 
CEA 

En ligne https://cea-pcmt.org/shared-
files/4266/ok_Signe_Enregistre-
Contrat-Travaux-
Construct%C2%B0-batiment-siege-
R1-extensible-1.pdf 
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9. Ordre de service pour 
la construction du 
bâtiment siège du 
CEA 

En ligne https://cea-pcmt.org/shared-
files/4198/ok_Ordre-de-Service.pdf 
 

 

10. Photos de la fondation 
du bâtiment siège sur 
le site web du centre 

En ligne https://cea-pcmt.org/photos-
construction-fondation/ 
 

 

11. Tous les documents 
sont téléchargés sur le 
site web du centre 

En ligne   

Recommandation finale du vérificateur : 

Le jalon 2 est-il approuvé ?  

 

Signature du vérificateur  

NOM : DZONTEU NGOUANA Williams                                                                                  Date : 14/02/2024 
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