



**République de Guinée**  
*Travail- Justice- Solidarité*

.....

**UNIVERSITE GAMAL ABDEL NASSER DE CONAKRY**  
**FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES**  
**DE LA SANTE**



**CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN**  
**POUR LA PREVENTION ET LE CONTROLE DES MALADIES TRANSMISSIBLES**  
**(CEA-PCMT)**



**Procès-verbal**  
**Réception du Serveur du Projet CEA-PCMT/UGANC**

Reference du Marché : N° 3.2 FI13/EI\_C-IT\_UGP/CEA-PCMT/08-22

**CONTRAT: N°16-3.2FI13/EI\_C-IT\_UGP/NIMB TECH./CEA-PCMT/12-23**

Financement IDA - DON : N° D444-GN & CREDIT N° 6392-GN.

**Juillet 2023**



*Mr. P.S. 1*

*[Handwritten signature]*

*AD*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

## Procès-verbal de réception

En exécution du contrat N°16-3.2FI13/EI\_C-IT\_UGP/NIMB TECH./CEA-PCMT/12-23 du 18 juillet 2023 relatif au marché d'Acquisition matériels Informatiques, installation et mise en service pour l'équipement de la cabine IT du Projet CEA-PCMT/FSTS/UGANC, une commission de réception a été mise en place


### Pour le Projet :

M. Talibe BAH, Responsable Passation de Marchés du CEA-PCMT/UGANC  
M. Youssouf Fodé CAMARA, Responsable Gestion Financière, CEA-PCMT/UGANC  
M. Algassimou Sankon CISSE, Gestionnaire de Projet, CEA-PCMT/UGANC  
M. Jean Michel KOLIE, Responsable IT

### Pour le Fournisseur :

M. Alseny CAMARA, Administrateur General **Ets Nimba Technologie.**  
Yembayah/Commune de Ratoma  
Tel : (+224) 612 18 28 28  
Conakry, Rep de Guinée  
Email : [nimbatechnologie@gmail.com](mailto:nimbatechnologie@gmail.com);

Les matériels informatiques de la Cabine IT, ayant fait l'objet de réception sont décrit dans le tableau ci-après :

Designations spécifique	Qtité Commandées	La Commande		images
		Qtité livrées	Etat de Conformité	
Serveur local LENOVO SR630	1	07	OK	
<b>Ensemble Elements</b>				

24. 08. 23

*[Signature]*

JMK

AB








La commission s'est chargée de vérifier la conformité de l'ensemble des aspects des équipements informatiques livrés suivant N°16-3.2FI13/EI\_C-IT\_UGP/NIMB TECH./CEA-PCMT/12-23 en rapport avec les spécifications techniques de la commande et les termes contractuels du marché d'achat.

Les équipements informatiques livrés étant conformes aux spécifications techniques contractuelles contenues dans la demande de cotation, la commission prononce la réception des matériels informatiques et demande au projet de procéder au paiement des 95% du montant du marché au fournisseur **Ets NIMBA TECHNOLOGIE** après l'achèvement satisfaisant de l'installation des équipements et de la mise en service du système.





En foi de quoi, ce procès-verbal de réception est établi pour servir et valoir ce que de droit.

Conakry, le 18 Juillet 2024.

**ONT SIGNE**

<p><b>M. TALIBE BAH</b></p>  <p><b>Rapporteur Responsable Passation Marchés CEA-PCMT</b></p>	<p><b>M. Algassimou Sankoun Cissé</b></p>  <p><b>Membre Commission Logistique CEA-PCMT</b></p>	<p><b>Pr ALEXANDRE DELAMOU</b></p>  <p><b>Directeur General du Projet CEA-PCMT</b></p>
<p><b>Le Fournisseur Ets NIMBA TECHNOLOGIE</b></p>   <p><b>M. Alseny CAMARA</b> <b>Administrateur General Ets NIMBA TECHNOLOGIE</b></p>		

**Les membres présents à la réception**

N°	Nom & Prénom	Fonction	Organisme	Signature
1	BAH TALIBE	RPM.	CEA-PCMT	
2	Algassimou Sankoun CISSE	GD	CEA-PCMT	
3	Youssef F. Camara	RGF	CEA-PCMT	
4	Kohé Jean Michel	Resp. IT	CEA-PCMT	

8